	PL	ANIFICACION SPRINTS DE	FICACION SPRINTS DE DESARROLLO	
1	Empleado	Crear Solicitud		
2	Empleado	Listar Solicitudes enviadas		
3	Empleado	Ver detalles de solicitud		
4	Empleado	Marcar Solicitud Como Enviada		
5	Empleado	Editar Solicitud	Sprint 1: Duración 4 semanas Enfoque: Configuración inicial y funcionalidades básicas.	
6	Empleado	Eliminar Solicitud		
7	Empleado	Cancelar Solicitud		
			basicas.	
6	Jefe de Unidad	Crear Solicitud		
7	Jefe de Unidad	Listar Solicitudes enviadas		
8	Jefe de Unidad	Ver detalles de solicitud		
9	Jefe de Unidad	Marcar Solicitud Como Enviada		
10	Jefe de Servicios	Listar Solicitudes		
11	Jefe de Servicios	Ver detalles solicitud		
12	Jefe de Servicios	Rechazar solicitud		
13	Jefe de Servicios	Aprovechar Solicitud		
14	Jefe de Servicios	Crear Ticket de servicio	Sprint 2: Duración 4 semanas	
15	Jefe de Servicios	Listar Tickets de servicio	Enfoque: Desarrollo de funcionalidades intermedias	
16	Jefe de Servicios	Ver detalles Ticket		
17	Jefe de Servicios	Editar Ticket de servicio	1	
18	Jefe de Servicios	Finalizar Ticket de servicio	1	
19	Jefe de Servicios	Cancelar Ticket de servicio	1	
20	Empleado de Servicios	Listar Tickets de Servicios Asignados		
21	Empleado de Servicios	Ver detalles Ticket	Sprint 3: Duración 3 semanas	

	22	Empleado de Servicios	Registrar observaciones al Ticket de servicio	Enfoque: Finalización y funcionalidades avanzadas.
	23	Empleado de Servicios	Finalizar Ticket de Servicio	